SIAMS

Montage SIAMS 2024

16 - 19 | 04 | 2024

Halles			Semaine 11							Semaine 12							Semaine 13						
			11.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	16.03.2024	17.03.2024	18.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	22.03.2024	23.03.2024	24.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	29.03.2024	30.03.2024	31.03.2024
			Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.
1.2	Mesures/Tapis	*MCC*																					
	Construction des stands	*Syma*																					
	Installations électriques	*Paganini*																					
	Installations air comprimé	*Oppliger*																					
	Constructeurs externes																						
1.1	Mesures/Tapis	*MCC*																					
	Construction des stands	*Syma*																					
	Installations électriques	*Paganini*																					
	Installations air comprimé	*Oppliger*																					
	Constructeurs externes																						
2.1	Mesures/Tapis	*MCC*																					
	Construction des stands	*Syma*																					
	Installations électriques	*Paganini*																					
	Installations air comprimé	*Oppliger*																					
	Constructeurs externes																						
2.2	Mesures/Tapis	*MCC*																					
	Construction des stands	*Syma*																					
	Installations électriques	*Paganini*																					
	Installations air comprimé	*Oppliger*																					
	Constructeurs externes																						
1.0	Montage tente Hunizker	*Hunziker*																					
	Mesures/Tapis	*MCC*																					
	Montage couvert	*Oppliger*																					
	Construction des stands	*Syma*																					
	Installations électriques	*Paganini*																					
	Installations air comprimé	*Oppliger*																					
	Constructeurs externes																						
toutes les Halles	Service dans les halles	*MCC*																					
	Stand d'info ouvert	*MCC / Syma*																					
	Pose des tapis allées																						
	Nettoyage des stands																						

Halles			Semaine 14							Semaine 15							Semaine 16							Semaine 17						
			01.04.2024	02.04.2024	03.04.2024	04.04.2024	05.04.2024	06.04.2024	07.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	10.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	13.04.2024	14.04.2024	15.04.2024	16.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	19.04.2024	20.04.2024	21.04.2024	22.04.2024	23.04.2024	24.04.2024	25.04.2024	26.04.2024	27.04.2024	28.04.2024
			Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.
1.2	Mesures/Tapis	*MCC*												Machines											Machines					
	Construction des stands	*Syma*																												
	Installations électriques	*Paganini*											Exposants																	
	Installations air comprimé	*Oppliger*																												
	Constructeurs externes																													
1.1	Mesures/Tapis	*MCC*												Machines												Machines				
	Construction des stands	*Syma*																												
	Installations électriques	*Paganini*											Exposants																	
	Installations air comprimé	*Oppliger*																												
	Constructeurs externes																													
2.1	Mesures/Tapis	*MCC*												Machines											Machines					
	Construction des stands	*Syma*																												
	Installations électriques	*Paganini*											Exposants																	
	Installations air comprimé	*Oppliger*																												
	Constructeurs externes																													
2.2	Mesures/Tapis	*MCC*												Machines											Machines					
	Construction des stands	*Syma*																												
	Installations électriques	*Paganini*											Exposants																	
	Installations air comprimé	*Oppliger*																												
	Constructeurs externes																													
1.0	Montage tente Hunizker	*Hunziker*										Machines													Machines	démontage tente				
	Mesures/Tapis	*MCC*																												
	Montage couvert	*Oppliger*																												
	Construction des stands	*Syma*																												
	Installations électriques	*Paganini*											Exposants																	
	Installations air comprimé	*Oppliger*																												
	Constructeurs externes																													
toutes les Halles	Service dans les halles	*MCC*								●	●	●	●	●	●		●					●		●						
	Stand d'info ouvert	*MCC / Syma*									●	●	●	●			●	●	●	●	●	●								
	Pose des tapis allées															x														
	Nettoyage des stands																	x	x	x	x									

Pâques

SIAMS

Constructeurs ext. selon plan à venir

Constructeurs ext. selon plan à venir

Electricité | Air comprimé | Exposants | SYMA | Constr. externes | MCC | Machines 1.5 to et moins | Machines + 1.5 to

Montage	
Montage semaine 11	**8:00 - 20:00**
Montage semaine 12	**8:00 - 20:00**
Services ds les halles 31.03.-01.04.	**8:00 - 20:00**
Services ds les halles 02.04.	**8:00 - 16:00**

Livraison machines
Machines de +1 to. 8-9.04.
Machines de -1 to. 9-11.04.
9.04. dès 13h - 11.04. 17h

Départ machines
Machines de +1.5 to. 23.04.
Machines de -1.5 to. 20-22.04.

Démontage	
Samedi 20.04.	**7:00 - 18:00**
Dimanche 21.04.	**7:00 - 18:00**
Lundi 22.04.	**8:00 - 20:00**
Mardi 23.04.	**8:00 - 20:00**

Début check point le 8.04.2024
Début check point avec caution de CHF 100.- le 11.04.2024

Lundi 15.04.2024 : petit matériel, pas de service de clark dans les halles
Vendredi 19.04.2024 : petit matériel, pas de service de clark dans les halles
Samedi 20.04.2024 : autoriser les camion à venir charger pour les machines de -1.5 to
Lundi i 22.0.4.2024, tout le monde peut venir, démontage pour les constructeures externe temine 20.00 h
Mardi 23.04.2024 : Uniquement les machines lourdes halle 1.1 - pas d'autres camions et constructeures ext. à cette halle

Dès/Ab 15.04.2024

Le tapis est posé le 14.04.2024 / Der Teppich wird am 14.04.2024 verlegt.
Plus possible d'utiliser ces outils de transport le 15.04.2024 /
Nicht mehr möglich, diese Transportmittel am 15.04.2024 zu benutzen