SIAMS

Aufbau SIAMS 2024

16 - 19 | 04 | 2024

Hallen			Woche 11							Woche 12							Woche 13							Woche 14							Woche 15							Woche 16							Woche 17						
			11.03.2024	12.03.2024	13.03.2024	14.03.2024	15.03.2024	16.03.2024	17.03.2024	18.03.2024	19.03.2024	20.03.2024	21.03.2024	22.03.2024	23.03.2024	24.03.2024	25.03.2024	26.03.2024	27.03.2024	28.03.2024	29.03.2024	30.03.2024	31.03.2024	01.04.2024	02.04.2024	03.04.2024	04.04.2024	05.04.2024	06.04.2024	07.04.2024	08.04.2024	09.04.2024	10.04.2024	11.04.2024	12.04.2024	13.04.2024	14.04.2024	15.04.2024	16.04.2024	17.04.2024	18.04.2024	19.04.2024	20.04.2024	21.04.2024	22.04.2024	23.04.2024	24.04.2024	25.04.2024	26.04.2024	27.04.2024	28.04.2024
			Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
1.2	Ausmessen, Teppich	*MCC*																																Maschinen										Maschinen						
	Standbau	*Syma*																																																
	ElekroInstallation	*Paganini*																																Ausstellern																
	Druckluft	*Oppliger*																																															
	ext. Standbauer																																																	
1.1	Ausmessen, Teppich	*MCC*																																Maschinen										Maschinen						
	Standbau	*Syma*																																																
	ElekroInstallation	*Paganini*																																Ausstellern																
	Druckluft	*Oppliger*																																															
	ext. Standbauer										*externe Standbauern nach komm. Plan*																																											
2.1	Ausmessen, Teppich	*MCC*																																Maschinen										Maschinen						
	Standbau	*Syma*																																																
	ElekroInstallation	*Paganini*																																Ausstellern																
	Druckluft	*Oppliger*																																															
	ext. Standbauer																																																	
2.2	Ausmessen, Teppich	*MCC*																																Maschinen										Maschinen						
	Standbau	*Syma*																																																
	ElekroInstallation	*Paganini*																																Ausstellern																
	Druckluft	*Oppliger*																																															
	ext. Standbauer																																																	
1.0	Aufbau / Abbau Zelt	*Hunziker*		Zeltaufbau																					Aufbau Heizung																		Abbau Heizung								Zelt Abbau				
	Ausmessen, Teppich	*MCC*																																Maschinen										Maschinen						
	Montage Dach	*Oppliger*																																																
	Standbau	*Syma*																																																
	ElekroInstallation	*Paganini*																																Ausstellern																
	Druckluft	*Oppliger*																																															
	ext. Standbauer												*externe Standbauern nach komm. Plan*																																								
alle Hallen	Service in den Hallen	*MCC*																													●	●	●	●	●	●		●					●		●						
	Infodesk offen	*MCC / Syma*																													●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●								
	Teppich Gänge																																			x														
	Standreinigung																																				x	x	x	x									

SIAMS
Ostern

Elektro. | Druckluft | Ausstellern | SYMA | ext. Standbauern | MCC | Maschinen -1.5 to und wenig | Maschinen + 1.5 to

Standaufbau	
Standaufbau KW 11	**8:00 - 20:00**
Standaufbau KW 12	**8:00 - 20:00**
Servicearbeiten 31.03.-01.04.	**8:00 - 20:00**
Servicearbeiten 02.04.	**8:00 - 16:00**

Anlieferung der Maschinen
Maschinen +1 to. 8-9.04.
Maaschinen -1 to. 9-11.04.
9.04. ab 13:00 - 11.04. 17:00

Abtransport der Maschinen
Maschinen +1 to. 23.04.
Maschinen -1 to. 20/22.04.

Standabbau	
Samstag 20.04.	**7:00 - 18:00**
Sonntage 21.04.	**7:00 - 18:00**
Montag 22.04.	**8:00 - 20:00**
Dienstag 23.04.	**8:00 - 20:00**

Beginn Checkpoint am 8.04.2024

Beginn Checkpoint mit Kaution von CHF 100.- am 11.04.2024

Montag 15.04.2024 : Kleinmaterial, kein Clark-Service in den Hallen
Freitag 19.04.2024 : Kleinmaterial, kein Clark-Service in den Hallen
Samstag 20.04.2024 : LKWs dürfen kommen und Maschinen mit -1.5to beladen.
Montag 22.0.4.2024, jeder kann kommen, Abbau für externe Standbauern temine 20.00 Uhr
Dienstag 23.04.2024 : Nur Maschinen mit +1.5to in Halle 1.1 - keine anderen LKWs und ext. Standbauer in dieser Halle

Version : 18.01.2024

Dès/Ab 15.04.2024

Le tapis est posé le 14.04.2024 / Der Teppich wird am 14.04.2024 verlegt.
Plus possible d'utiliser ces outils de transport le 15.04.2024 /
Nicht mehr möglich, diese Transportmittel am 15.04.2024 zu benutzen