



Montage SIAMS 2022

05 - 08 | 04 | 2022

SIAMS Montage SIAMS 2022			Semaine 9							Semaine 10							Semaine 11							Semaine 12							Semaine 13							Semaine 14							Semaine 15						
			28.02.2022	01.03.2022	02.03.2022	03.03.2022	04.03.2022	05.03.2022	06.03.2022	07.03.2022	08.03.2022	09.03.2022	10.03.2022	11.03.2022	12.03.2022	13.03.2022	14.03.2022	15.03.2022	16.03.2022	17.03.2022	18.03.2022	19.03.2022	20.03.2022	21.03.2022	22.03.2022	23.03.2022	24.03.2022	25.03.2022	26.03.2022	27.03.2022	28.03.2022	29.03.2022	30.03.2022	31.03.2022	01.04.2022	02.04.2022	03.04.2022	04.04.2022	05.04.2022	06.04.2022	07.04.2022	08.04.2022	09.04.2022	10.04.2022	11.04.2022	12.04.2022	13.04.2022	14.04.2022	15.04.2022	16.04.2022	17.04.2022
Halles			Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.	Lu.	Ma.	Me.	Je.	Ve.	Sa.	Di.
1.2	Mesures/Tapis	MCC																																																	
	Construction des stands	Syma																																																	
	Installations électriques	Paganini																																																	
	Installations air comprimé	Oppliger																																																	
	Constructeurs externes																																																		
1.1	Mesures/Tapis	MCC																																																	
	Construction des stands	Syma																																																	
	Installations électriques	Paganini																																																	
	Installations air comprimé	Oppliger																																																	
	Constructeurs externes																																																		
2.1	Mesures/Tapis	MCC																																																	
	Construction des stands	Syma																																																	
	Installations électriques	Paganini																																																	
	Installations air comprimé	Oppliger																																																	
	Constructeurs externes																																																		
2.2	Mesures/Tapis	MCC																																																	
	Construction des stands	Syma																																																	
	Installations électriques	Paganini																																																	
	Installations air comprimé	Oppliger																																																	
	Constructeurs externes																																																		
1.0	Mesures/Tapis	MCC																																																	
	Montage couvert	Oppliger																																										</							

■ Electricité
 ■ Air comprimé
 ■ Exposants
 ■ SYMA
 ■ Constr. externes
 ■ MCC
 ■ Machines

Montage	
Montage semaine 11	8:00 - 20:00
Montage semaine 12	8:00 - 20:00
Services ds les halles 31.03. - 1.04.22	8:00 - 20:00
Services ds les halles 02.04.22	8:00 - 16:00

Livraison machines	
Machines de +1,5 t.	28 - 30.03.
Machines de -1,5 t.	30.03.-1.04.
selon planning qui suivra	

Départ machines	
Machines de +1,5 t.	11-12.04.22
Machines de -1,5 t.	9.04.22 + 11-12.04.22
selon planning qui suivra	

Démontage	
Samedi 9.04.2022	7:00 - 18:00
Dimanche 10.04.2022	7:00 - 18:00
Lundi 11.04.2022	8:00 - 20:00
Mardi 12.04.2022	7:00 - 20:00