
SIAMS 2012

Montage / démontage des stands
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1.1 / 2.1 / 2.2 Machines de plus de 1,5 to. / Maschinen über 1,5 To. Bauberger SIAMS 2012

1.1 / 1.2 / 2.1 / 2.2 Machines de moins de 1,5 to. / Maschinen unter 1,5 To. Agility

1.1 / 1.2 Montage des stands / Standbau Syma / MCC

toutes / alle Service ds les halles / Service in den Hallen MCC

Halle 1.1 Service à l'accueil / Servicesdesk offen SIAMS / MCC

toutes / alle Tapis dans les allées / Teppich in Gängen MCC

toutes / alle Emballages vides / Leegut MCC

toutes / alle Nettoyage des stands / Standreinigung Faro

07.00 - 20.00 h

07.00 - 18.00 h Halles 2.1 + 2.2

Anmeldeformular für Maschinen über 1'000kg muss unb edingt bis am 1. März 2012 an die SIAMS SA eingerei cht werden!

Le formulaire d'annonce des machines de plus de 1'0 00kg doit impérativement être envoyé à SIAMS SA jus qu'au 1er mars 2012!

Me / Mi.      16.05.12

08.00 - 20.00 h Halle 1.1

07.00 - 20.00 h Halle 1.1

07.00 - 18.00 h Halles 2.1 + 2.2

Semaine / KW 20

Retour des machines lourdes
Abtransport der Schwermaschinen

Lu  / Mo.      30.04.12

Ma / Di.       01.05.12

Me / Mi.      02.05.12

Lu / Mo.      14.05.12

Ma / Di.      15.05.12

Livraison des machines lourdes 
Anlieferung der Schwermaschinen

08.00 - 20.00 h Halle 1.1

Halle 1.1

Standauf- und Abbau

Semaine / KW 18 Semaine / KW 19



Construction des stands / Standbau 07.00 - 22.00 h

Je / Do.      03.05.12 07.00 - 22.00 h

Ve / Fr.      04.05.12 07.00 - 22.00 h

07.00 - 18.00 h

Lu / Mo.      07.05.12 07.00 - 18.00 h

Zuerst werden die Gangteppiche entfernt, anschliessend das Leergut

07.00 - 20.00 h

07.00 - 17.00 h

07.00 - 22.00 h

07.00 - 22.00 h

07.00 - 17.00 h

0041 (0)44 837 20 20            info@mcc-ag.com

Ma / Di.      15.05.12

Schäden ab, es wird dringend empfohlen, Wertgegenst ände nach Messeschluss abzuräumen.

Des questions? Fragen ? Responsable technique / Technische Leitung
MCC Consulting AG, Walter Christen

Am Sonntag, 13. Mai 2012 , ist das Arbeiten in den Hallen gestattet, jedoch kein Güterumschlag. Die SI AMS SA lehnt jegliche 

Le démontage est autorisé dans les halles le di 13. 05.12. Il n'y aura toutefois aucun service pour le transport des marchandises. Il
est fortement conseillé de ne pas laisser d'objets de valeur sur les stands après la foire. SIAMS SA d écline toute responsabilité en
cas de dégâts.

toutes / alle

toutes / alle

toutes / alle

Sa / Sa.      12.05.12

Lu / Mo.      14.05.12

Me / Mi.      16.05.12

emballages vides sur les stands. Livraison jusqu'au sa 12.05.12 à midi.

verteilt. Anlieferung des Leergutes bis am Sa. 12.05.12 um 12 .00 h.

Di / So.       13.05.12

toutes / alle

toutes / alle

Di / So.      06.05.12       fermées / geschlossen toutes / alle

Der Standabbau beginnt am Fr. 11.05.12 nach Messeschluss und bis 22h.

Les tapis sont enlevés des allées afin de permettre la livraison des 

toutes / alle

Dès le samedi 5 mai 12h00, les tapis commencent à ê tre posés dans les allées. Celles-ci doivent dès lo rs être libres de tout matériel!

Ab Samstag , 5. Mai um 12.00 h werden die Gangteppi che verlegt. Ab diesem Zeitpunkt müssen die Gänge g eräumt sein!

Démontage des stands / Standabbau Le démontage débute le ve 11.05.12 dès la fin de la foire et jusqu'à 22h.

toutes / alle

Sa / Sa.     05.05.12

Me / Mi.     02.05.12

toutes / alle

Halles 1.1 + 1.2

toutes / alle


