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Planning Montage/Démontage SIAMS 2026 0
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1.2 Mesures/Tapis MCC

Construction des stands Syma

Installations électriques Paganini

Installations air comprimé Oppliger

Constructeurs externes

1.1 Mesures/Tapis MCC

Construction des stands Syma

Installations électriques Paganini

Installations air comprimé Oppliger

Constructeurs externes Constructeurs ext. selon plan à venir
2.1 Mesures/Tapis MCC

Construction des stands Syma

Installations électriques Paganini

Installations air comprimé Oppliger

Constructeurs externes

2.2 Mesures/Tapis MCC

Construction des stands Syma

Installations électriques Paganini

Installations air comprimé Oppliger

Constructeurs externes

1.0 Mesures/Tapis MCC

Montage couvert Oppliger Démontage couvert

Construction des stands Syma

Installations électriques Paganini

Installations air comprimé Oppliger Démontage
Constructeurs externes Démont. tente

toutes Services dans les halles MCC l l l l l l l l

les Services dans les halles IntExpoServices l l l l l l l

Halles Stand d'info ouvert MCC / Syma l l l l l l l l

Pose des tapis allées l
Nettoyage des stands x x x x x

Halles Fermées Electricité Air comprimé Exposants SYMA Constr. externes MCC Machines +1.5 to Machines - 1.5to

Horaire montage Pâques Horaire Montage : 

Montage semaine 13 7:30 - 20:00 Halles fermées du 3.04. - 6.04.26 Semaine du 7.04.2026 au 11.04.2026 : 7h.30 – 20h.

Montage semaine 14 7:30 - 20:00 Semaine du 13.04.2026 au 17.04.2026 : 7h.30 – 20h.

Montage semaine 15 7:30 - 20:00 Halles fermées les : Livraison des mach. de +1.5to : lu.13.04.2026 et ma.matin jusqu’à 10h., le 14.04.2026. Halles 1.1, 2.1, 2.2 et 1.0, pas de livraisons. Location de chariots élévateurs : 
Montage semaine 16 7:30 - 20:00  21 - 22.03.2026 Halle 1.2 peut venir le lundi 13.04.2024 de 7h.30 à 20h., les autres halles sont fermées 30.03. - 13.04.2026
Pas de services dans les halles les 18-19.04.2026  28 - 29.03.2026 Livraison des machines de – 1.5to : dès mardi 14.04.2026 dès 10h. jusqu’au vendredi 17.04.2026 de 7h.30 à 20h. Puis les 28 et 29 avril 2026

 03-06.04.2026 Samedi 18.04.2026 : 8h. – 17h. (plus personne dans les halles dès 17h. - pas de services dans les halles)

Horaire démontage Dimanche 19.04.2026 : 8h. – 17h. (plus personne dans les halles dès 17h. - pas de services dans les halles) Location de nacelles : 
Vendredi 24.04.2026 17:00 - 22:00 Lundi 20.04.2026 : 7h.30 – 17h. (plus personne dans les halles dès 17h.) / pose du tapis 30.03. - 29.04.2026
Sa. + Di. 25-26.04.2026 7:30 - 17:00

Semaine 18 : Horaires sa./di./lu. Horaire Démontage : Location au bureau du SIAMS
27 - 29.04.206 7:30 - 20:00 avant le début du SIAMS Vendredi en fin de salon, 24.04.2026 dès 17:00 à 22:00 (pas de démontage des stands avant 17:00) 2ème étage à CHF 90.- /heure

18 - 19.04.2026 : Samedi / Dimanche 25-26.04.2026 de 7:30 - 18:00

Services logistiques IntExpo Services 8:00 - 17:00 Semaine du 27.04.2026 de 7:30 à 20:00

13-17.04.2026 20.04.2026 :

20.04.2026 7:30 - 17:00

25 + 27.04.2026

Toutes les halles seront fermées aux monteurs, exposants et toutes autres personnes externes à l'organisation SIAMS, le lundi 20.04.2026 à 17:00

Salon de la Formation

Exposants

Exposants

Départ machines

Pâques

Montage tente
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12.04.2026

21 - 24 | 04 | 2026

Exposants
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Exposants

Exposants

planning envoyé le 09.03.26

14.04. dès 10h. - 17.04. 12h.

planning envoyé le 09.03.26

Livraison machines

Machines +1,5 to. 13 -14.04.

Machines de -1,5 to. 

Machines de +1,5 to. 28.04.

Machines de -1,5 to. 27+29.04.


