Montage SIAMS 2018

Hallen			Woche 10							Woche 11							Woche 12							Woche 13							Woche 14							Woche 15							Woche 16							Woche 17						
			5.3.	6.3.	7.3.	8.3.	9.3.	10.3.	11.3.	12.3.	13.3.	14.3.	15.3.	16.3.	17.3.	18.3.	19.3.	20.3.	21.3.	22.3.	23.3.	24.3.	25.3.	26.3.	27.3.	28.3.	29.3.	30.3.	31.3.	1.4.	2.4.	3.4.	4.4.	5.4.	6.4.	7.4.	8.4.	9.4.	10.4.	11.4.	12.4.	13.4.	14.4.	15.4.	16.4.	17.4.	18.4.	19.4.	20.4.	21.4.	22.4.	23.4.	24.4.	25.4.	26.4.	27.4.	28.4.	29.4.
			Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So
1.2	Ausmessen / Teppich .	***MCC***																																																											
	Standbau .	***Syma***																																																											
	Elektoinstallationen	***Paganini***																																																											
	Druckluft	***Oppliger***																																																											
	ext. Standbauer																																																												
1.1	Ausmessen / Teppich.	***MCC***																																																											
	Standbau .	***Syma***																																																											
	Elektoinstallationen	***Paganini***																																																											
	Druckluft	***Oppliger***																																																											
	ext. Standbauer																																																												
2.1	Ausmessen / Teppich.	***MCC***																																																											
	Standbau.	***Syma***																																																											
	Elektoinstallationen	***Paganini***																																																											
	Druckluft	***Oppliger***																																																											
	ext. Standbauer																																																												
2.2	Ausmessen / Teppich.	***MCC***																																																											
	Standbau .	***Syma***																																																											
	Elektoinstallationen	***Paganini***																																																											
	Druckluft	***Oppliger***																																																											
	ext. Standbauer																																																												
1.0	Zeltbau	***Hunziker***																																																											
	Ausmessen / Teppich.	***MCC***																																																											
	Standbau .	***Syma***																																																											
	Elektoinstallationen	***Paganini***																																																											
	Druckluft	***Oppliger***																																																											
	ext. Standbauer																																																												
alle Hallen	Service in den Hallen	***MCC***																																																											
	Infodesk offen	***MCC / Syma***																																																											
	Teppich Gänge																																																											
	Standreinigung																																																												

Montage
Deckenmontage
Salon de la formation
Vide
Ostern
Aussteller
Maschinen
SIAMS
x

Aufbauzeiten: Woche 14	07Uhr - 22Uhr
Aufbauzeiten: Woche 15	07Uhr - 18Uhr
Abbauzeiten: Wochen 16/17	07Uhr - 22Uhr

Elektro · Druckluft · Aussteller · SYMA · Standbauer · MCC · Maschinen